Общий журнал №1, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства

Общий журнал №1,

в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства

ПО Строительство КК, 2хКЛ-О,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х0,25 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

СПб, г. Зеленогорск, д. 506 (21-042046)

наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии), полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);

Уполномоченный представитель застройщика

№	Фамилия, имя,	Должность (при	Наименование, дата,	Идентификационный номер в	Подпись
п/п	отчество (последнее -	наличии)	номер документа,	национальном реестре специалистов в	
	при наличии)		подтверждающего	области строительства (за исключением	
			полномочие	случаев, когда членство в	
				саморегулируемых организациях в	
				области инженерных изысканий,	
				архитектурно-строительного	
				проектирования, строительства,	
				реконструкции, капитального ремонта	
				объектов капитального строительства не	
				требуется)	
<u> </u>					
1	2	3	4	5	6

Технический заказчик

ПАО "Россети Ленэнерго" ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001,

(полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии),

197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)

Уполномоченный представитель технического заказчика

v novino no ne					
№	Фамилия, имя, отчество	Должность (при	Наименование, дата,	Идентификационный номер в	Подпись
п/п	(последнее - при	наличии)	номер документа,	национальном реестре специалистов в	
	наличии)		подтверждающего	области строительства (за исключением	
			полномочие	случаев, когда членство в	
				саморегулируемых организациях в	
				области инженерных изысканий,	
				архитектурно-строительного	
				проектирования, строительства,	
				реконструкции, капитального ремонта	
				объектов капитального строительства	
				не требуется)	
1	2	3	4	5	6
1	Алексеев С.В.	Начальник Курортного РЭС филиала ПАО			

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор (заполняется в случае, если договор строительного подряда заключается с лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором)

ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" ОГРН 1157847087386, ИНН 7806094783, КПП 780601001,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

195176, Г.Санкт-Петербург, Пр-кт Пискарёвский, д. 25, литера А, помещ. 8H офис 404/2; Саморегулируемая организация Ассоциация CPO «МОСК», НОСТРОЙ № CPO-C-180-20012010

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии) - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Уполномоченный представитель лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора (заполняется в случае, если договор строительного подряда заключается с лицом,

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором

		10		
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5

Сведения о выданном разрешении на строительство (заполняется в случае, если разрешение на строительство требуется в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2022, N 29, ст. 5317)

(номер, дата выдачи разрешения на строительство, наименование органа исполнительной власти,

государственной корпорации или органа местного самоуправления, выдавших разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" ОГРН 1157847087386, ИНН 7806094783, КПП 780601001,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

195176, Г.Санкт-Петербург, Пр-кт Пискарёвский, д. 25, литера А, помещ. 8Н офис 404/2; Саморегулируемая организация Ассоциация СРО «МОСК», НОСТРОЙ № СРО-С-180-20012010

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии), полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется) Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам

проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторский надзор)

<u> </u>				дии (динее изторении иидоор)	
No	Полное и (или)	Фамилия, имя, отчество	Наименование, дата,	Идентификационный номер в	Подпись
п/п	сокращенное	(последнее - при	номер документа,	национальном реестре специалистов в	
	наименование или	наличии), должность	подтверждающего	области архитектурно-строительного	
	фамилия, имя, отчество	(при наличии)	полномочие	проектирования (за исключением	
	(последнее - при			случаев, когда членство в	
	наличии) лица,			саморегулируемых организациях в	
	осуществляющего			области инженерных изысканий,	
	подготовку проектной			архитектурно-строительного	
	документации, сведения			проектирования, строительства,	
	о разделах проектной			реконструкции, капитального ремонта	
	документации,			объектов капитального строительства	
	подготовленных этим			не требуется)	
	лицом				
1	2	3	4	5	6

Сведения о положительном заключении экспертизы проектной документации (заполняется в случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2022, N 29, ст. 5317) проводится экспертиза проектной документации)

(номер и дата выдачи, орган или организация, его утвердившие)

Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" ОГРН 1157847087386, ИНН 7806094783, КПП 780601001,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

195176, Г.Санкт-Петербург, Пр-кт Пискарёвский, д. 25, литера А, помещ. 8H офис 404/2; Саморегулируемая организация Ассоциация CPO «МОСК», НОСТРОЙ № CPO-C-180-20012010

полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии), полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурностром строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

<u> </u>	÷			,	
No	Фамилия, имя, отчество	Должность (при	Наименование, дата,	Идентификационный номер в	Подпись
п/п	(последнее - при	наличии)	номер документа,	национальном реестре специалистов в	
	наличии)		подтверждающего	области строительства (за исключением	
			полномочие	случаев, когда членство в	
				саморегулируемых организациях в	
				области инженерных изысканий,	
				архитектурно-строительного	
				проектирования, строительства,	
				реконструкции, капитального ремонта	
				объектов капитального строительства	
				не требуется)	
1	2	3	4	5	6
	Горохов В.К.	Главный инженер ООО	Приказ №2408/07 от		
$ $ $ $		«Энергострим»	07.08.2024		

Уполномоченный представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5
1	1 Ибрагимов А.Р. Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"			

Уполномоченный представитель лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, и (или) регионального оператора по вопросам строительного контроля

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5
			_	

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, по вопросам строительного контроля

№ п/п	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Должность (при наличии)	Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Подпись
1	2	3	4	5
1	Воронин В.Б.	Исполнительный директор ООО «Энергострим»	Приказ №2408/07 от 07.08.2024	

Другие лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, их уполномоченные

представители

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН - для индивидуальных предпринимателей, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) паспортные данные, адрес места жительства - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность (при наличии) уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие	Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства	Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5

Сведения о государственном строительном надзоре

(наименование органа государственного строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица,

номер, дата приказа (распоряжения) о назначении должностного лица ответственным за осуществление государственного строительного надзора на объекте капитального строительства)

Общие сведения об объекте капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства, краткие проектные характеристики объекта капитального строительства)

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

29.09.2024

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

12.11.2024

(дата)

В настоящем журнале 19 страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью (заполняется в случае, если общий журнал, в котором ведется учет выполненных работ, ведется на бумажном носителе).

• • •	ся учет выполнения работ в , если в процессе строительст		по по , капитального ремонта велось несколько
(подпись)	(расшифровка подписи)	(должность (при наличи	u) - для застройщика или технического заказчика, являющегося юридическим лицом)
	М.П.		
(пр	и наличии)		
(для застройш	ика или технического		
	егося юридическим лицом, нае, если общий журнал, в		
•	учет выполненных работ,		
•	умажном носителе)		
Регистрационная надпи	сь органа государственного стр	ооительного надзора	a
(заполняется должност	ным лицом органа государствен	ного строительного	э надзора)
(подпись)	(расшифровка подписи)		(должность (при наличии) -
· ,	ч н /		V. (1 /
	"	"	г.

Сведения об изменениях в записях титульного листа общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства

№ п/п	Дата	Изменения в записях с указанием основания	Фамилия, инициалы, должность (при наличии) лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица	Подпись
1	2	3	4	5
Ш				

РАЗДЕЛ 1

Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

			ı	T	
	Полное и (или) сокращенное				Должность (при наличии),
п/п	1	Фамилия, инициалы,	Дата начала		фамилия, инициалы, подпись
	имя отчество (последнее -	должность (при наличии)	работ на объекте		уполномоченного
	при наличии) лица,	лица, входящего в список	капитального	работ на объекте	представителя лица,
	осуществляющего		строительства с	капитального	осуществляющего
	строительство,	инженерно-технического	указанием вида	строительства	строительство,
	реконструкцию,	персонала	работ	•	реконструкцию, капитальный
	капитальный ремонт		•		ремонт
1	2	3	4	5	6
1			29.09.2024	12.11.2024	
1	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"	Курбатов А.В.	29.09.2024	12.11.2024	Горохов В.К.
		Начальник участка			Главный инженер
					000 «Энергострим»
\vdash					
_					
\vdash					
\vdash					
_					

РАЗДЕЛ 2 Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

№ п/п	Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи	Полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности (при наличии), фамилии, инициалов	Дата передачи застройщику или техническому заказчику журнала	Подпись уполномоченного представителя застройщика или технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, и (или) регионального оператора
1	2	3	4	5
1	Журнал входного учета	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"		
	и контроля качества	Курбатов А.В.		
	получаемых изделий	Начальник участка		
	деталей, материалов,			
	конструкций и			
	оборудования,			
	29.09.2024			
2	Журнал	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"		
	учета результатов	Курбатов А.В.		
	входного контроля	Начальник участка		
	продукции для			
	строительства,			
	реконструкции,			
	29.09.2024			
3	Журнал сварочных	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"		
	работ,	Курбатов А.В.		
	01.11.2024	Начальник участка		
4	Журнал антикоррозийной	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"		
Ш	защиты сварных	Курбатов А.В.		
	соединений,	Начальник участка		
	01.11.2024			
Ш				
\square				
\vdash				
\vdash				
$\vdash \vdash$				
$\vdash \vdash$				
\vdash				
\vdash				
$\vdash\vdash$				
\vdash				
\vdash				
\vdash				
\vdash				
\vdash				
ш			L	

РАЗДЕЛ 3 Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Дата выполнения работ	Условия производства работ	Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность)	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1	2	3	4	5
1	29.09.2024	без осадков	Устройство строительной площадки	Начальник участка
			Завоз материалов	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
				Курбатов А.В.
2	30.09.2024	без осадков	Завоз материалов	Начальник участка
			Сбор фундаментного основания КК	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
			Геодезическая разбивка трассы КЛ и места	Курбатов А.В.
			установки КК	7.1
3	01.10.2024	без осадков	Разработка грунта котлованан для монтажа КК	Начальник участка
			Монтаж фундамента КК	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
			Обратная засыпка котлована	Курбатов А.В.
			Установка КК-0,4кВ	
			Разработка грунта траншеи для монтажа	
			контура заземления КК	
			Монтаж контура заземления КК	
			Огрунтовка и окраска сварных соединений	
			Обратная засыпка траншеи	
4	03.10.2024	без осадков	Разработка грунта приемных и стартовых	Начальник участка
			котлованов	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
			Завоз и монтаж ГНБ установки	Курбатов А.В.
5	04.10.2024	без осадков	Разработка грунта приемных и стартовых	Начальник участка
			котлованов	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
			Выполнение ГНБ перехода №1	Курбатов А.В.
			Протяжка 3-х труб	
			Демонтаж установки ГНБ	
6	08.10.2024	без осадков	Разработка грунта приемных и стартовых	Начальник участка
			котлованов	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
			Монтаж ГНБ установки	Курбатов А.В.
7	09.10.2024	без осадков	Выполнение ГНБ перехода №2	Начальник участка
			Протяжка 3-х труб	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
	44.40.411		Демонтаж установки ГНБ	Курбатов А.В.
8	23.10.2024	без осадков	Разработка грунта приемных и стартовых	Начальник участка
			котлованов	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
	2/10/2021		Монтаж ГНБ установки	Курбатов А.В.
9	24.10.2024	без осадков	Выполнение ГНБ перехода №3	Начальник участка
			Протяжка 3-х труб	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
10	02.11.2024		Демонтаж и вывоз установки ГНБ	Курбатов А.В.
10	03.11.2024	без осадков	Разработка грунта траншеи для прокладки КЛ	Начальник участка

			Устройство песчаного основания	000 "ЭНЕРГОСТРИМ"
				Курбатов А.В.
11	04.11.2024	без осадков	Разработка грунта траншеи для прокладки КЛ	Начальник участка
			Устройство песчаного основания	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
				Курбатов А.В.
12	05.11.2024	без осадков	Разработка грунта траншеи для прокладки КЛ	Начальник участка
			Устройство песчаного основания	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
			Прокладка труб в траншее	Курбатов А.В.
13	06.11.2024	без осадков	Прокладка КЛ-0,4кВ	Начальник участка
			Засыпка кабеля песком	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
				Курбатов А.В.
14	07.11.2024	без осадков	Засыпка кабеля песком	Начальник участка
			Прокладка плиток ПЗК	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
				Курбатов А.В.
15	08.11.2024	без осадков	Засыпка кабеля песком	Начальник участка
			Прокладка плиток ПЗК	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
			Засыпка траншеи и котлованов песком	Курбатов А.В.
16	09.11.2024	без осадков	Засыпка траншеи и котлованов песком	Начальник участка
-			1	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
				Курбатов А.В.
17	10.11.2024	без осадков	Засыпка траншеи и котлованов песком	Начальник участка
			Вывоз строительного мусора	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
			- control of the cont	Курбатов А.В.
18	11.11.2024	без осадков	Заводка кабеля в КК и ТП	Начальник участка
-			Монтаж концевых муфт	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
			Выполнение ПНР	Курбатов А.В.
			Подготовка КИС	19/20/11/21
			Вывоз строительного мусора	
			Вывод с объекта персонала	
			- Constitution of the cons	
_				
			1	
			<u> </u>	
-				+
			1	
\dashv				

РАЗДЕЛ 4 Сведения о строительном контроле в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

№ п/п	Сведения о проведении строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства	Выявленные недостатки	Срок устранения выявленных недостатков	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, и (или) регионального оператора по вопросам строительного контроля	Дата устранения недостатков	Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, и (или) регионального оператора по вопросам
						строительного контроля
1	2	3	4	5	6	7
Щ						

РАЗДЕЛ 5

Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

№ п/п	Наименование исполнительной документации (с указанием наименования и реквизитов документа, вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения)	Дата подписания документа, должности (при наличии), фамилии, инициалы лиц, подписавших документы
1	2	3
1	Акт освидетельствования скрытых работ №1-Ф_КК	01 октября 2024г.
	"Разработка котлована для установки КК"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
		РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		ООО «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
2	Акт освидетельствования скрытых работ №2-Ф_КК	01 октября 2024г.
	"Монтаж каркаса КК"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
		РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		ООО «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
3	A кт освидетельствования скрытых работ №3- Φ_KK	01 октября 2024г.
	"Обратная засыпка котлована грунтом"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
		РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		ООО «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
_		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.

4	Акт освидетельствования скрытых работ №4-Ф_КК	01 октября 2024г.
	"Монтаж КК на металлический каркас"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
		РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		ООО «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
5	Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЗ_КК	01 октября 2024г.
	"Разработка грунта приемных и стартовых котлованов"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
		РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		ООО «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
6	Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЗ_КК	01 октября 2024г.
	"Монтаж контура заземления"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
		РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		ООО «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		D)
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		Веоущий инженер 2 отоела строительного контроля АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
7	Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЗ <i>КК</i>	
7	Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЗ_КК "Огрунтовка и окраска сварных соединений"	AO "ЛЭСР" Ибрагимов A.P.
7		AO "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 01 октября 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного
7		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 01 октября 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
7		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 01 октября 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
7		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 01 октября 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер
7		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 01 октября 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим»
7		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 01 октября 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер

		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
8	Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЗ КК	01 октября 2024г.
	"Обратная засыпка траншеи"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
		РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		OOO «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
9	Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЛ0,4	23 октября 2024г.
	"Разработка приемных и стартовых котлованов"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
		РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		ООО «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
10	Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЛ0,4	4 октября 2024г.
	"Устройство ГНБ перехода №1"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
		РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		ООО «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим» Курбатов А.В.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
11	Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЛ0,4	9 октября 2024г.
	"Устройство ГНБ перехода №2"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
	1 T	Time in the period of two minutes in 1 Top opinion

		Поши Л М
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		ООО «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
12	Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЛ0,4	24 октября 2024г.
	"Устройство ГНБ перехода №3"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
		РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		ООО «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		Куроитов А.Б.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
13	Акт освидетельствования скрытых работ №5-КЛ0,4	5 ноября 2024г.
13	Акт освидетельствования скрытых работ №5-КЛ0,4 "Разработка грунта траншеи"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
13	1 1	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
13	1 1	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
13	1 1	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер
13	1 1	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим»
13	1 1	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер
13	1 1	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим»
13	1 1	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К.
13	1 1	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор
13	1 1	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим»
13	1 1	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим» Воронин В.Б.
13	1 1	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим» Воронин В.Б. Начальник участка ООО «Энергострим»
13	1 1	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим» Воронин В.Б. Начальник участка ООО «Энергострим» Курбатов А.В.
	"Разработка грунта траншеи"	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим» Воронин В.Б. Начальник участка ООО «Энергострим» Курбатов А.В. Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
	"Разработка грунта траншеи" ———————————————————————————————————	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим» Воронин В.Б. Начальник участка ООО «Энергострим» Курбатов А.В. Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 4 ноября 2024г.
	"Разработка грунта траншеи"	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим» Воронин В.Б. Начальник участка ООО «Энергострим» Курбатов А.В. Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 4 ноября 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного
	"Разработка грунта траншеи" ———————————————————————————————————	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим» Воронин В.Б. Начальник участка ООО «Энергострим» Курбатов А.В. Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 4 ноября 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
	"Разработка грунта траншеи" ———————————————————————————————————	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим» Воронин В.Б. Начальник участка ООО «Энергострим» Курбатов А.В. Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 4 ноября 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
	"Разработка грунта траншеи" ———————————————————————————————————	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим» Воронин В.Б. Начальник участка ООО «Энергострим» Курбатов А.В. Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 4 ноября 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер
	"Разработка грунта траншеи" ———————————————————————————————————	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим» Воронин В.Б. Начальник участка ООО «Энергострим» Курбатов А.В. Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 4 ноября 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер
	"Разработка грунта траншеи" ———————————————————————————————————	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим» Воронин В.Б. Начальник участка ООО «Энергострим» Курбатов А.В. Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 4 ноября 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К.
	"Разработка грунта траншеи" ———————————————————————————————————	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим» Воронин В.Б. Начальник участка ООО «Энергострим» Курбатов А.В. Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 4 ноября 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор
	"Разработка грунта траншеи" ———————————————————————————————————	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим» Воронин В.Б. Начальник участка ООО «Энергострим» Курбатов А.В. Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 4 ноября 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим»
	"Разработка грунта траншеи" ———————————————————————————————————	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим» Воронин В.Б. Начальник участка ООО «Энергострим» Курбатов А.В. Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 4 ноября 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим» Воронин В.Б.
	"Разработка грунта траншеи" ———————————————————————————————————	Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим» Воронин В.Б. Начальник участка ООО «Энергострим» Курбатов А.В. Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р. 4 ноября 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М. Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К. Исполнительный директор ООО «Энергострим»

		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
15	Акт освидетельствования скрытых работ №7-КЛ0,4	5 ноября 2024г.
	"Прокладка труб в траншее"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
	1 17 1	РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		ООО «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
1 -		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
16	Акт освидетельствования скрытых работ №8-КЛ0,4	5 ноября 2024г.
	"Прокладка гофр. труб"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
		РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		ООО «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
17	Акт освидетельствования скрытых работ №9-КЛ0,4	06 ноября 2024г.
	"Прокладка КЛ-0,4 кВ"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
		РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		ООО «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
18	Акт освидетельствования скрытых работ №10-КЛ0,4	8 ноября 2024г.
	"Засыпка кабеля песком"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
		РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер

		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		Исполнительный ойректор OOO «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Боронин Б.Б. Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		куроатов А.Б.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
19	Акт освидетельствования скрытых работ №11-КЛ0,4	8 ноября 2024г.
	"Прокладка плиток ПЗК"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
		РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		ООО «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
20	Акт освидетельствования скрытых работ №12-КЛ0,4	10 ноября 2024г.
20	"Засыпка траншеи и котлованов песком"	10 нояоря 2024г. Начальник мастерского участка №1 Курортного
	Засыпка траншей и котлованов песком	РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		ООО «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.
21	Акт освидетельствования скрытых работ №13-КЛ0,4	11 ноября 2024г.
	"Монтаж концевых муфт"	Начальник мастерского участка №1 Курортного
		РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
		Чечин Д.М.
		Главный инженер
		ООО «Энергострим»
		Горохов В.К.
		Исполнительный директор
		ООО «Энергострим»
		Воронин В.Б.
		Начальник участка ООО «Энергострим»
		Курбатов А.В.
		Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля
		АО "ЛЭСР" Ибрагимов А.Р.

РАЗДЕЛ 6 Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства

п/п	Дата контрольного (надзорного) мероприятия	Данные о проведенных органом государственного строительного надзора контрольных (надзорных) мероприятиях	Срок устранения выявленных нарушений	Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица	Фактическая дата устранения выявленных нарушений	Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица
1	2	3	4	5	6	7
\sqcup						
\vdash						
\vdash						
\vdash						
\vdash						
\vdash						
\sqcup						
\vdash						
\vdash						
$\vdash \vdash$						
\vdash						
\Box						
\sqcup						
\sqcup						
$\vdash \vdash$						
$\vdash \vdash$						
$\vdash \vdash$						
\vdash						